
Legenda:

Porcentagem

Quantidade -

Conclusão

Quantidade -

Planejamento

0% a 20% 0 0

20% a 50% 1 0

50% a 75% 1 0

75% a 99% 0 0

100% 21 22

ITEM O QUÊ? ONDE? QUEM? COMO? QUANTO? INÍCIO TÉRMINO NOVO PRAZO PRAZO REALIZADO

%

CONCLUÍDO

% 

PLANEJADO OBSERVAÇÕES

1

Informar as áreas envolvidas sobre a

publicação do Decreto 10.540/2020 e seus

principais impactos para a Administração

Secretários Administração e 

Finanças Rogéria Reunião virtual pelo aplicativo ZOOM

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 10/12/2020 17/12/2020 100% 100%

2

Informar as áreas envolvidas sobre a

publicação do Decreto 10.540/2020 e seus

principais impactos para a Administração

Faculdade de Direito e Câmara

Municipal Rogéria Reunião virtual pelo aplicativo ZOOM

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 25/01/2021 26/01/2021 100% 100%

3

Instituir grupo de trabalho para estudo e 

implantação do SIAFIC

SF, CÂMARA, E FACULDADE DE

DIREITO SBC Rogéria

Executivo, Câmara e Faculdade indicarão os

seus representantes.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 01/02/2021 05/02/2021 100% 100%

4

Avaliar a situação atual - Verificar a aderência

do sistema ORCOM aos padrões mínimos de 

qualidade do Decreto 10.540/2020 DTI Prefeitura Luis Cláudio e equipe Análise do sistema Orcom

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 01/02/2021 31/05/2021 100% 100%

5

Avaliar a situação atual - possíveis

implementações no sistema ORCOM para

absorver Câmara e Faculdade de Direito DTI/Câmara e Faculdade

Luis Cláudio, Aloysio - Câmara e 

Piolla - Faculdade Análise e desenvolvimento

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 30/03/2021 31/05/2021 100% 100%

6

Avaliar a infraestrutura (infovia, capacidade 

do servidor) Faculdade e Câmara

DTI Suporte/TI Câmara e TI 

Faculdade Análise da estrutura existente

Teremos a estimativa quando 

finalizada a avaliação. 01/04/2021 31/05/2021 25/11/2021 100% 100%

6A

Implementar intervenções na infraestrutura

da Câmara Câmara TI Câmara

Empresa responsável pela manutenção da

infovia do Município fará as intervenções.

O orçamento realizado pela

empresa Net Telecom foi de R$

6.893,92. 01/07/2021 31/08/2021 30/11/2021 100% 100%

7

Avaliar a aderência do sistema ORCOM com as

rotinas Faculdade/ Câmara Faculdade e Câmara

DTI/Carlos Câmara/Piola

Faculdade e respectivas

equipes

Apresentação dos Módulos Orcom para equipe 

Câmara e Faculdade

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 01/04/2021 31/05/2021 25/11/2021 100% 100%

8

Ranquear os itens não aderentes, 

identificados no item 5 , e eleger prioridades DTI/Câmara e Faculdade

Luis Cláudio, Aloysio - Câmara e 

Piolla - Faculdade Análise e desenvolvimento

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 01/04/2021 15/06/2021 25/11/2021 100% 100%

9

Avaliar sistemas estruturantes utilizados

Faculdade e Câmara DTI/Câmara e Faculdade

Luis Cláudio, Aloysio - Câmara e 

Piolla - Faculdade

Apresentação dos sistemas estruturantes para

equipe DTI

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 01/04/2021 31/05/2021 100% 100%

10

Desenvolver as melhorias identificadas no

item 4,no Sistema Orcom, para aderência ao 

Decreto DTI Executivo Luis Cláudio e equipe Análise e desenvolvimento

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 30/03/2021 31/12/2022 31/12/2025 70% 100% Em fase de validação de dados

11

Desenvolver itens críticos identificados no

item 5 Sistema Siafic Orcom Luís Cláudio/ Sandra Desenvolvimento no sistema Orcom

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 01/07/2021 31/12/2021 26/05/2022 100% 100%

12

Levantar tabelas cadastrais e preparação dos

arquivos, para carga no sistema ORCOM DTI/ Câmara e Faculdade

Luís Claúdio e Sandra/Carlos

Câmara/ Piolla Faculdade

Análise e Preparação de arquivos, no layout

definido pelo DTI

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 01/06/2021 30/11/2021 15/02/2022 100% 100%

13

Extrair e preparar os arquivos para carga dos

saldos finais exercício 2021 Faculdade e Câmara

Piola Faculdade e Carlos

Câmara

Solicitar a empresa contratada arquivo no

padrão definido pelo DTI Prefeitura

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 03/01/2022 04/01/2022 20/06/2022 100% 100%

14

Treinar usuários Câmara e Faculdade Módulo 

Contabilidade

Departamento de 

Contabilidade e Custos - SF.3 -

Divisão de Contabilidade Isabel e Abmael

Usuários trabalharão nas dependências da

Prefeitura, tirando dúvidas e fazendo os

lançamentos da sua entidade.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 04/10/2021 30/04/2022 100% 100%

15

Treinar usuários Câmara e Faculdade Módulo 

Despesa (Emissão de NE/NL/OP)

Departamento de 

Contabilidade e Custos - SF.3 -

Divisão de Despesa e Custos Lorena e Alexandre

Usuários trabalharão nas dependências da

Prefeitura, tirando dúvidas e fazendo os

lançamentos da sua entidade.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 04/10/2021 30/04/2022 100% 100%

16

Treinar usuários Câmara e Faculdade -

Módulo Tesouraria (Arrecadação, Pagamento)

Departamento de Tesouraria -

SF.2 Matias e equipe

Usuários trabalharão nas dependências da

Prefeitura, tirando dúvidas e fazendo os

lançamentos da sua entidade.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 04/10/2021 30/04/2022 100% 100%

17

Treinar usuários Câmara e Faculdade -

Módulo Orçamento

Departamento de Orçamentos

e Controladoria - SF.4 Alcir e equipe

Usuários trabalharão nas dependências da

Prefeitura, tirando dúvidas e fazendo os

lançamentos da sua entidade.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 04/10/2021 30/04/2022 100% 100%

18

Treinar usuários Câmara e Faculdade -

Módulo Controladoria (Controle Interno e 

Prestação de Contas)

Departamento de Orçamentos

e Controladoria - SF.4 Alcir e equipe

Usuários trabalharão nas dependências da

Prefeitura, tirando dúvidas e fazendo os

lançamentos da sua entidade.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 04/10/2021 30/04/2022 100% 100%

19

Treinar usuários Câmara e Faculdade -

Módulo de Compras

Departamento de Licitações -

SA.2 Célia Maria e equipe

Usuários trabalharão nas dependências da

Prefeitura, tirando dúvidas e fazendo os

lançamentos da sua entidade.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 04/10/2021 30/04/2022 100% 100%

Dar ciência sobre a obrigatoriedade de

implantação do Sistema Único

Dar ciência sobre a obrigatoriedade de

implantação do Sistema Único

Detectar melhorias/implementações necessárias para atendimento do padrão mínimo

Detectar melhorias/implementaçõe snecessárias para implantação do Sistema Único

Para que os novos usuários tenham 

conhecimento para utilização do sistema

Para que os novos usuários tenham 

conhecimento para utilização do sistema

Para que os novos usuários tenham 

conhecimento para utilização do sistema

Para que os novos usuários tenham 

conhecimento para utilização do sistema

Para que os novos usuários tenham 

conhecimento para utilização do sistema

Aderência do sistema ORCOM ao Decreto 

Federal 10.540/2020

Evitar problemas no processo de migração

Alimentar o sistema ORCOM com a base 

cadastral da Faculdade de Direito e da Câmara

Carga do sistema ORCOM com as informações

contábeis e de execução da Faculdade de

Direito e da Câmara

Para que os novos usuários tenham 

conhecimento prévio para utilização do

sistema

Verificar a necessidade de melhorias ou 

intervenções para que Câmara e Faculdade 

tenham o devido acesso

Dar acesso à Infovia do Municipio à Câmara

Verificar a necessidade de customização do

sistema ORCOM

Identificar itens críticos, que inviabilizam a

migração, a serem desenvolvidos

Decidir a melhor solução - migração para

sistema estruturante do Executivo ou fazer

integração.

Processo de conclusão

Concluído

Alinhar entendimento, ações e metas.

POR QUE?

Plano de Ação - Implementação SIAFIC

Descrição

Iniciado

Em construção

Em andamento



ITEM O QUÊ? ONDE? QUEM? COMO? QUANTO? INÍCIO TÉRMINO NOVO PRAZO PRAZO REALIZADO

%

CONCLUÍDO

% 

PLANEJADO OBSERVAÇÕESPOR QUE?

20

Treinar usuários Câmara e Faculdade -

Sistema MAV

Departamento de Licitações -

SA.2 Célia Maria e equipe

Usuários trabalharão nas dependências da

Prefeitura, tirando dúvidas e fazendo os

lançamentos da sua entidade.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida 04/10/2021 30/04/2022 100% 100%

21

Realizar reuniões mensais para

monitoramento dos prazos e riscos

Departamento de 

Contabilidade e Custos

Rogéria e demais integrantes

do Grupo de Trabalho

Na última quinta-feira útil do mês os integrantes

se reunirão para apresentar os avanços e 

dificuldades na execução do intens do Plano.

Não haverá custo com contratação, 

só horas de trabalho da equipe 

envolvida Mensalmente 100% 100%

Para que os novos usuários tenham 

conhecimento para utilização do sistema

Monitorar a execução do Plano de Ação e 

adotar medidas corretivas para o seu sucesso


